LANGTIDSPLAN FOR NNGK`S GOLFBANE 2005-2011
	År
	Tidspunkt
	Hull
	Tiltak
	Estimert kostnad
	Prioritet

	2005
	Jan/Mai
	11
	Heve terreng + drenere venstre side av green.
	 
	1

	2005
	Apr/Mai
	14
	Nyplanting av trær hull 6 og 14.
	 
	2

	2005
	Apr/Mai
	 
	Renovering av bunkere 6,7 og 8.
	 
	3

	2005
	Apr/Mai
	 
	Stubbefresing.
	 
	5

	
	
	 
	Tot:
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	 

	2006
	Okt
	8
	Avretting av back, herre og dametee 8
	 
	1

	2006
	Sep/Okt/Mai
	17
	Systematisk drenering av FW 17 + justere fall.
	 
	2

	2006
	Sep/Okt/Mai
	6
	Heve område i bakkant green 6, fjerne overflatevann 
	 
	3

	2006
	Sep/Okt/Mai
	7
	Heve + drenere område til høyre for green 7. 
	 
	4

	2006
	Sep/Okt/Mai
	 
	Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle.
	 
	5

	2006
	Sep/Okt/Mai
	 
	Renovering av bunkere hull 5 og 15.
	 
	6

	
	
	 
	Tot:
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	 

	2007
	Sep/Okt/Mai
	4
	Systematisk drenering av FW 4.
	 
	1

	2007
	Sep/Okt/Mai
	5
	Avretting/drenering av teestedene.
	 
	2

	2007
	Sep/Okt/Mai
	5
	Systematisk drenering av FW  5.
	 
	3

	2007
	Sep/Okt/Mai
	16
	Drenere + justere terreng langs hull 16+ferdiggress.
	 
	4

	2007
	Okt/Mai
	 
	Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle.
	 
	5

	
	
	 
	Tot:
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	 

	2008
	Sep/Okt/Mai
	13
	Systematisk drenering av FW  13
	 
	1

	2008
	Sep/Okt/Mai
	14
	Systematisk drenering av FW  14
	 
	2

	2008
	Sep/Okt/Mai
	12
	Systematisk drenering av FW  12
	 
	3

	2008
	Sep/Okt/Mai
	14
	Avretting av teested 14.
	 
	4

	2008
	Okt/Mai
	 
	Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle. 
	 
	5

	2008
	Okt/Mai
	 
	Renovering/drenering av bunkere hull 13.
	 
	6

	
	
	 
	Tot:
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 

	
	
	 
	
	
	 

	2009
	Sep/Okt/Mai
	10
	Systematisk drenering av FW 10
	 
	1

	2009
	Sep/Okt/Mai
	6
	Systematisk drenering av FW 6
	 
	2

	2009
	Sep/Okt/Mai
	3
	Systematisk drenering av FW 3
	 
	3

	2009
	Sep/Okt/Mai
	11
	Systematisk drenering av FW 11
	 
	4

	2009
	Sep/Okt/Mai
	10
	Avretting og utvidelse av herre/backtee
	 
	5

	2009
	Okt/Mai
	 
	Div. nyplanting av trær som skal erstatte gammle.
	 
	6

	2009
	Okt/Mai
	 
	Renovering/drenering av bunkere hull 3 og 11.
	 
	7

	
	
	
	Tot:
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	2010
	Sept/Okt/Mai
	15
	Systematisk drenering av FW 15
	 
	1

	2010
	Sept/Okt/Mai
	9
	Systematisk drenering av FW 9 "resterende"
	 
	2

	2010
	Sept/Okt/Mai
	9
	Avretting og utvidelse av herre/backtee.
	 
	3

	2010
	Okt/Mai
	 
	Div. nyplantering av trær som skal erstatte gammle.
	 
	4

	2010
	Sept/Okt/Mai
	9
	Renovering/drenering av bunkere.
	 
	5

	
	
	 
	Tot:
	 
	 

	
	
	 
	
	
	 


	2011
	 
	1
	Systematisk drenering av FW 1 fra 150 m og inn.
	 
	1

	2011
	 
	18
	Systematisk drenering av FW 18
	 
	2

	2011
	 
	18
	Avretting av herre tee.
	 
	3

	2011
	 
	16
	Avretting av back, herre, dame tee.
	 
	4

	2011
	 
	4
	Avretting/utvidelse av back/dametee.
	 
	5

	2011
	 
	12
	Avretting av dametee 12
	 
	6

	2011
	 
	12
	Avretting/utvidelse av av herretee 13.
	 
	7

	2011
	 
	12
	Renovering/drenering av første greenbunker.
	 
	8

	2011
	 
	 
	Div. nyplanting av trær som skal erstatte gammle.
	 
	9

	2011
	 
	 
	Renovering/drenering av bunkere hull 1,15,16 og 17
	 
	10

	
	
	
	Tot:
	 
	 


